Skogsprogrammet Nicaragua:
400 MSEK under aren 1980-1997

e Varfor ?

Stort politiskt stod for revolutionen

Nicaragua storsta kvarvarande skogsarealen i Centralamerika

Goda erfarenheter fran skogsprogram i andra delar av varlden

Sandinisterna verkade ta skog och naturresurser pa allvar, IRENA o CORFOP
Nicaragua saknade skoglig tradition och kunskap — hinder for boskap o jordbruk
Programmet kunde startas snabbt och direkt visa Sveriges politiska stod



Mal:

Ldgga grunden fér ett hallbart ekonomiskt
skogsbruk som skapar sysselsdttning,
exportinkomster och férbdttrar miljon



PARA EL DESARROLLO SUSTE SUSTENTABLE

NICARAGUA

El Programa de
Cooperacion Sueca
al Sector Forestal

en Nicaragua 1992.









Programmet i korthet 1980-85

 1980-82 Importstod, reservdelar till skogsindustrin
e 1982-85  Sida programland, ca 30 MSEK/ar
-skoglig utvecklingsplan (Master Plan)for 40 ar

-fortsatt stod till sagverk och plywoodindustri

- skogsinventering
- tratekniskt laboratorium
- skogsteknikerutbildning (INTECFOR)
Allmant Eskalerande inbordeskrig (mot USA stodda contras)

Utvardering 1985: Programmet fortsatt hog relevans och en god investering
Exportnetto 30 MUSD till 1989



Programmet i korthet 1985-90

* 1985-90

Allmant:

Resultat:

Halla industriproduktionen igang — 6verlevnad

- Produktionsstod till sagverk (30 000 m3) och plywood (30000m3)
- Tralabbet

- INTECFOR

- Community Forestry (pilot)

- Tallskotsel i norr och regnskogsskotsel i soder

- Inledande st6d till Atlantkusten (tall i norr och nytt sagverk i s6der efter orkanen
Juan)

Fullt krig, hyperinflation, US embargo, val 89 dar sandinisterna
forlorade till konservativa UNO (Violetta Chamorro)

Exportinkomster 2 MUSD
Sagverksproduktion 12000m3, plywood 5500 m3



Programmet i korthet 1990-91

Nya regeringen: skogsindustrin privatiseras, CORFOP laggs ner och nytt

folk pa alla nivaer i skogliga institutionerna

1990: -Process for att ta fram nytt 3 ars program.

1991: - Sida Appraisal totalsagade forslaget — orealistiskt och utan nica-stod

-Nicaragua la skulden pa konsulten (Swedforest/Interforest)
-Sida avslutar kontraktet med konsulten

-Ansvar for planering laggs pa Nica institutionerna.
-Oberoende konsult stélls till forfogande och 1-arig plan godkanns av Sida
-Institutionsutveckling, bondeskogsbruk, markagande (Atlantkusten)

-Nicaragua handlar upp nya svenska konsulter (4) och direktrekryterar ett
stort antal radgivare fran Latinamerika

-Nationellt koordineringskontor etableras med fullt ansvar, inkl finansiell
styrning, kontroll och rapportering

Samtidigt: Sverige lead for utarbetande av TFAP for Nicaragua



Programmet i korthet 92

1992: Utvardering av 10 ariga programmet som bas for ett ev. nytt

Slutsatser: - Stoden till bade skogsindustri och skogskotsel/plantering
utan resultat

-Masterplan, TFAP, utbildning och etablerandet av skogliga
institutioner skapat bas for framtida skoglig utveckling

-Avsaknad av policydialog pa hog niva mellan Nica och Sve
Rekommendation:

Fortsatt stod till skoglig utveckling inom
valdefinierade strategiska omraden prioriterade av
Nicaraguanska regeringen



Programmet i korthet 93-94

1993: Langt gangna planer pa ett nytt 10-15 arigt NRM program, med skog som
en av komponenterna

1994: Regeringsskifte i Sverige och beslut om ett avslutande 3-arigt stod till
skogssektorn utan nya komponenter.

Beslutade komponenter:

- INTECFOR/INATEC

- Institutionsutveckling (MARENA/SFN/Adforest)

- Incentiv till bonde-plantering och skogsskotsel (FONDOSILVA)

+NYTT stod till forskning o hogre utbildning (SAREC/ tillatas mer &n 3 ar)

Sverige krav: formaliserandet av CFN och INATEC for att inga avtal



Programmet i korthet 95-97

1995: 3-ariga avtalet skrivs under (60MSEK + 8 MSEK forskning)
- Fortsattning INTECFOR och institutionsutveckling MARENA

NYTT:

- Fokus pa Atlantkusten och demarkering av statlig (koncessioner) och
legalisering av kommunal (byskogsbruk) skogsmark. (Komplext och
“omojligt” att genomfora inom den 3 ariga ramen — resultat O ha)

- IMF/WB SAP kraver kraftiga nedskarningar pa MARENA

- SFN nérvaro i falt, Gender Office, Strategic Unit (TFAP/NEAP),
Koordineringskontor andrad status eller forsvann helt

- FORSKNINGEN ?



Slutsatser ?

* Institutions-, kapacitets o kunskapsutveckling enda bestaende resultat

 Langsiktigt bistand under pagaende konflikt -politisk instabilitet,
-hog risk

* Balans mellan politisk vilja och realistiska mal (verkligheten)-
-kontinuerlig policydialog nédvandig



Skogligt bistand 7

* Fattigdomsminskning, bioekonomi och klimatet

* Bistand racker inte for de investeringar som kravs:
e Skapa forutsattningar for investeringar (inhemska och utlandska)
- Formalisera den stora informella skogssektorn (brannved, kol, hantverk)
- Formalisera markagande/rattigheter for lokalbefolkningen (inkl. kvinnor)
- Stark bondeorganisationer for policy-, produktion och marknad
- Effektivt o rattvist skattesystem
- Stoppa illegal avverkning, transparens och anti-korruptions insatser

- Incentiv, stimulanspaket for grona investeringar, SFM, bioekonomi etc
(slopa subventioner for fossila branslen)

- Decentralisera och integrera med ett landskapsperspektiv (skog, jordbruk,
boskap, vatten, energi, infrastruktur etc)



